


En el Cesa aprende a gerenciar proyectos para
formular estrategias que permitan la optimización
en los recursos, el tiempo, la comunicación y el 
equipo humano. 

PROGRAMA GERENCIA
DE PROYECTOS

Modalidad
Duración
Metodología

Certificaciones

Online en vivo

42 horas

Exposición del tema con enfoque del
Project Management Institute (PMI®).

Cada módulo tendrá un enfoque teórico y práctico con estudio de casos. Los asistentes podrán 
consultar al conferencista acerca de problemas específicos de su empresa durante el tiempo de 
desarrollo del curso, de tal forma que puedan aplicar los conocimientos adquiridos a las labores 

empresariales. 

A lo largo del programa, el participante podrá desarrollar un plan para la gestión de proyectos,
durante este proceso cada participante tiene derecho a 1 hora de tutoría, que puede ser programada

durante o hasta los 7 días después de terminar el programa.   

Insignia digital* .

Certificado de asistencia.
Al aprobar el curso final obtendrás una insignia digital, (credencial digital) emitida por el CESA, 

que acredita y certifica tus competencias y habilidades en gerencia de proyectos.  

La Gerencia de Proyectos se convierte en un eje fun-
damental en los procesos, el diseño y el desarrollo de 
estrategias adecuadas que permiten la optimización 
en el manejo de los recursos; el tiempo; la comuni-
cación; y las  personas, logrando un cierre exitoso de 
un proyecto, impactando los intereses y resultados 
de la organización.



¿QUÉ LOGRARÁS CON EL
PROGRAMA?

Aplicar los principios y lineamientos del 
PMI® en la gestión de proyectos desde la 
perspectiva moderna en entornos organi-
zacionales.

Elaborar un plan para la gestión de un 
proyecto con la metodología del curso.

Utilizar el Valor Ganado (Earned 
Value Management) como metodología 
de control de proyectos.



¿QUÉ COMPETENCIAS
Y HABILIDADES 
DESARROLLARÁS 
CON ESTE PROGRAMA?

Liderazgo CESA:
• Multiplicar combinando
  talentos y recursos.
• Solucionar.

Aprendizaje
contínuo:

• Establecer planes de acción 
  objetivos.



*Fuente: Universidad Autónoma del Perúhttps://www.autonoma.pe/blog/beneficios-ges-
tion-proyectos/ 

¿PARA QUIÉN ES EL 
PROGRAMA?

Administradores de empresas, ingenieros, economistas, aboga-

dos y profesionales encargados de la coordinación y dirección de 

proyectos o que formen parte del equipo de proyectos en organi-

zaciones públicas o privadas, en áreas de planeación, operación, 

ejecución, mercadeo y logística.

• Mejora la eficiencia
• Aumenta el crecimiento empresarial
• Brinda mayor flexibilidad
• Mejora la satisfacción del cliente
• Incrementa la productividad

La gerencia de proyectos: ¿POR QUÉ
DEBERÍA
HACER ESTE
PROGRAMA?*



Tema I:
Generalidades. 

Tema II:
Gestión de la integración. 

• Desarrollar el Project Charter.
• Desarrollar el plan del proyecto.
• Dirigir y administrar la ejecución.
• Monitorear y controlar el trabajo.
• Realizar control integrado de cambios.
• Cerrar el proyecto o una etapa.
• Estudio de caso.

Tema III:
Gestión del alcance 
Procesos requeridos para asegurar que el proyecto
incluye todo y únicamente el trabajo requerido para
terminarlo satisfactoriamente.  Esta área de cono-
cimiento es fundamental pues de acuerdo con el 
PMI®, el 80% de las discrepancias entre contratantes y
contratistas surge de una deficiente identificación,
definición, contratación y/o comunicación del alcance 
del proyecto.

• Plan de gestión del alcance.
• Recopilación de requerimientos.
• Definir el alcance.
• Crear la estructura desglosada del trabajo
  (Work Breakdown Structure).
• Validar el alcance.
• Controlar el alcance.
• Estudio de caso.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL
PROGRAMA?

Conoce los lineamientos del PMI ® para 
el desarrollo de los proyectos.



Tema IV:
Gestión del tiempo.
Procesos requeridos para administrar la terminación a
tiempo del proyecto. Concentramos la atención en el
plan de gestión del cronograma, la definición, secuencia, 
estimación de recursos y duración de las actividades, así 
como el control de cronogramas.

• Planear la gestión de cronograma.
• Definir actividades.
• Establecer secuencia de las actividades.
• Estimar recursos de las actividades.
• Estimar duración de las actividades.
• Desarrollar el cronograma.
• Controlar el cronograma.
• Estudio de caso.    

Tema V:
Gestión de costos.
Subprocesos de planeación de recursos, estimación de 
costos, presupuesto de costos y control de costos.

• Planear la gestión de costos.
• Estimar los costos.
• Determinar el presupuesto.
• Controlar los costos (Earned Value Management)
• Estudio de caso.

Tema VI:
Gestión de adquisiciones.
Subprocesos relacionados con las adquisiciones (pla-
neación, realización, administración y cierre de la
adquisición). Inicia con la definición de un contrato y 
sus características, los tipos de contrato que existen 
normalmente, las ventajas y desventajas de cada uno 
y criterios de selección de un contrato, todo ello desde
la perspectiva de la gerencia de proyectos. Esta área 
de conocimiento debe ser de conocimiento de toda la
organización y no exclusivamente del departamento 



jurídico quien en ocasiones debe soportar todo el peso 
de las actividades relacionadas con los contratos.

• El contrato.
• Roles, responsabilidades y funciones.
• Planear la gestión de adquisiciones.
• Realizar la adquisición.
• Controlar la adquisición.
• Cerrar la adquisición.
• Ejercicio.

Tema VII:
Gestión de comunicaciones.
Procesos requeridos para asegurar una oportuna gene-
ración, recopilación, almacenamiento, difusión y dispo-
sición final de la información del proyecto. De acuerdo 
con el PMI ® un Gerente de Proyectos emplea el 90% 
de su tiempo comunicándose.
 
Tema VIII:
Gestión de interesados.
Procesos requeridos para identificar las personas,
grupos u organizaciones que podrían impactar o ser 
impactadas por el proyecto, con el fin de analizar las 
expectativas de los interesados y su impacto en el
proyecto y desarrollar estrategias apropiadas para
comprometer a los interesados.



¿QUIERES REFORZAR 
TUS CONOCIMIENTOS?

Por tomar este programa tienes la 
posibilidad de complementar tus 
conocimientos con otros contenidos 
seleccionados para ti: 

Crehana 

Virtual CESA 



Ingeniero Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Especialista en Ingeniería hidráulica y Obras del Institut
National Polytechnique de Grenoble, Francia. Especialista 
en Preparación y Evaluación de Proyectos de la Universidad 
del Rosario en Bogotá, Colombia. Certificado como Project
Management Professional (PMP®) por el Project Management
Institute (PMI®) desde el año 2005.

Asesor de empresas constructoras e ingenios azucareros del 
país en implementación de metodologías de gerencia de 
proyectos siguiendo lineamientos del PMI®. Conferencista 
de varias universidades en cursos y diplomados de gerencia 
de proyectos. 

¿QUIÉN ES
EL EXPERTO
DOCENTE?
Dionisio Arango



¿POR QUÉ EL CESA?

Certificado con Sello CESA de calidad: 
Obtén un reconocimiento oficial de la calidad 
de tu formación. 

Posibilidad de homologación con
Maestrías CESA: 
Abre la puerta a la homologación con nuestras 
Maestrías CESA para potenciar aún más tu
desarrollo académico. 

Espacios de networking virtuales y 
presenciales:
Conéctate con profesionales del sector
tanto en entornos virtuales como en 
eventos presenciales. 

Docentes expertos de la industria:
Aprende de profesionales con experiencia 
real en la industria, garantizando la relevancia
y aplicabilidad de tus conocimientos. 

Experiencia de aprendizaje
personalizada:
Adapta tu proceso de aprendizaje según 
tus necesidades, garantizando una expe-
riencia educativa única. 

Recomendaciones Personalizadas:
Recibe orientación sobre otros programas 
o rutas de aprendizaje que te ayudarán a
elevar tu perfil a un nivel superior. 

Acceso a cursos complementarios 
de CREHANA:
Amplía tus habilidades con cursos
adicionales de nuestra plataforma 
asociada CREHANA.



Para mayor información escríbenos a 
nuestra línea de        WhatsApp

315 419 1199


